

محضر الجلسة العامة التشاركية الثانية  
بخصوص البرنامج السنوي للاستثمار 2020

1- معطيات بخصوص البلدية:

- أ - اسم البلدية : بلدية فوشانة  
ب - عدد السكان بالبلدية : 50297 ساكن  
ت - تاريخ الجلسة : 08 ديسمبر 2019  
ث - مكان الجلسة : قاعة الأفراح " ليالي الأتس " بفوشانة  
ج - اسم ميسر الجلسة :  
ح - محضر محرر من قبل : الكاتب العام للبلدية  
خ - محضر مصادق عليه من طرف : رئيس البلدية

2- معطيات بخصوص الجلسة :

أ - عدد المشاركين في الجلسة العامة الثانية:

عدد المشاركين	عدد النساء ضمن المشاركين	عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة
57	13	23
100 %	22.8 %	40.35 %
العدد الجملي		
النسبة (%)		

ب - جدول الأعمال :

- 1- استقبال المشاركين وتسجيل أسمائهم
- 2- تقديم الإطار العام للجلسة
- 3- استعراض مراحل إعداد مخطط الإستثمار التشاركي
- 4- التذكير بالتقسيم الترابي وبالمناطق التي سيتم التدخل بها
- 5- إستعراض قائمة المشاريع الجديدة المتفق عليها والمزمع تنفيذها خلال سنة 2020
- 6- نقاش، عام

3 - قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خلال سنة 2020 :

الملاحظات	التاريخ المتوقع		عدد المنتفعين	الكلفة	المنطقة	نوعية التدخل (*)
	لانتهاء الأشغال	لانطلاق الأشغال				
				1- برامج القرب تتعلق بتحسين ظرف عيش المواطنين		
	جانفي 2021	سبتمبر 2020	10 آلاف	500.000,000	1 و 2	1- مشروع إحداث شبكات تصريف مياه الأمطار
	ديسمبر 2020	سبتمبر 2020	8 آلاف	330.000,000	3 و 4	2- مشروع تعبيد الطرقات
	أكتوبر 2020	أوت 2020	8 آلاف	160.000,000	3 و 4	3- مشروع تركيز شبكات التوزيع العمومي
	جوان 2020	جوان 2020	3 آلاف	10.000,000	3	4- مشروع تهيئة المناطق الخضراء.
				2- برامج مهيكلة للمدينة		
	أوت 2020	ماي 2020	-	150.000,000	-	1- مشروع تهيئة السوق اليومي (الانتصاب الظرفي)
				3- برامج إدارية		
	ديسمبر 2020	أفريل 2020	-	375.000,000	-	1- مشروع اقتناء عقارات.
	مارس 2020	جانفي 2020	-	20.140,525	-	2- مشروع اقتناء تجهيزات اعلامية.
	جويلية 2020	مارس 2020	-	90.000,000	-	3- مشروع اقتناء وسائل نقل.
	ديسمبر 2022	مارس 2020	-	690.000,000	-	4- مشروع بناء قصر البلدية
				<b>2.325.140,525</b>		<b>المجموع</b>

(\*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع المزمع إنجازها خلال سنة 2020، بما فيها تلك التي لا يتدخل

الصندوق في تمويلها.

4- قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2019 والتي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2020:

ملاحظات	التاريخ المتوقع لانتهاؤ الأشغال	نسبة/مرحلة الإنجاز	مدة الإنجاز	تاريخ الإنطلاق في الإنجاز	عدد المنتفعين	الكلفة المحيطة	الكلفة الأصلية	بيان المشروع (*)
	27 فيفري 2020	% 40	150 يوماً	30 سبتمبر 2019	25 ألف	517.370,694	799.000,000	تعميد الطرقات 2018-2017
	27 فيفري 2020	% 40	150 يوماً	30 سبتمبر 2019	10 آلاف	40.631,000	50.000,000	مد الأرصفة 2018
	15 جانفي 2020	% 60	120 يوماً	30 جويلية 2019	50 ألف	232 163,640	150.000,000	تهيئة المستودع البلدي 2018
	-	% 35	-	02 جانفي 2019	50 ألف	50 000,000	50.000,000	دراسات مختلفة
	07 فيفري 2019	-	60 يوماً	09 ديسمبر 2019	50 ألف	106 957,200	79.000,000	تجميل مداخل المدن 2018
بصدد الإعلان عن طلب العروض	-	-	-	-	20 ألف	-	515.000,000	تعميد الطرقات 2019
	07 أبريل 2019	-	120 يوماً	09 ديسمبر 2019	15 ألف	169 695,440	125.000,000	التزوير العمومي 2019
	27 فيفري 2020	% 30	150 يوماً	27 سبتمبر 2019	10 آلاف	363 596,170	370.000,000	تركيز شبكات تصريف مياه الأمطار 2019
في طور إعداد الإنذن الإداري	-	-	60 يوماً	-	5 آلاف	82 264,700	90.000,000	تهيئة المناطق الخضراء 2019
في طور الدراسة	-	-	-	-	50 ألف	-	200.000,000	تجميل مداخل المدن 2019
						1.562.678.844	2.428.000.000	المجموع

(\*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع التي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2020، بما فيها تلك التي لا يتدخل الصندوق في تمويلها.

5 - تقديم وثيقة برنامج الإستثمار السنوي 2020 وفق الأنموذج :



6- نقاش وتفاعل مع المشاركين :

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
الإشارة إلى ضعف الموارد المخصصة لكل منطقة	هناك برامج أخرى موازية لبرنامج الإستثمار السنوي على غرار برنامج التنمية المحلية PDL الذي سيدعم التنمية .

7 - رأي المشاركين في خطة الإتصال المعتمدة :

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
إقتراح برمجة جلسات المناطق مستقبلا بالمناطق المعنية ذاتها تجسيدا للقرب من المواطنين ومشاغهم	مقترح صائب وسيقع دراسته مستقبلا

8- رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة والجلسة العامة التشاركية الثانية:

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
لا شيء	لا شيء

9 - مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها :

- طلب مزيد العناية بالنظافة ببعض النهج والأحياء بالمنطقة البلدية.
- تسوية وضعية بعض التقاسيم بالتنسيق مع الإدارات والهيكل المعنية.
- مزيد مراعاة بعض الوضعيات الإجتماعية

10- نتائج الجلسة العامة :

1.10- التنقيحات/التحسينات بخصوص المنهجية المعتمدة :

لا يوجد
---------

2.10- ملاحق :

أ - عرض البلدية :

انظر الملاحق
--------------

ب - صور الجلسة العامة وبطاقة الحضور:

انظر الملاحق
--------------

ختم وإمضاء رئيس البلدية  
رئيس البلدية  
نور الدين بن شريمة

